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Planungsablauf 

 Vorplanung (Variantenvergleich) 

 Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung 

 Planfeststellungsverfahren 

- Auslegung der Unterlagen, Möglichkeit von Einwendungen 

- Abstimmungen, Änderung der Planung, Beantwortung der Einwendungen 

- Erörterungstermin 

- Änderung der Unterlagen, Beantragung einer „Tektur“ 

- Erneute Auslegung der Unterlagen, Möglichkeit von Einwendungen 

- ggf. weiterer Erörterungstermin 

- ggf. weitere Änderung der Unterlagen und Beantragung einer „Tektur“ 

- ggf. weitere Tekturen 

- Planfeststellungsbeschluss 

 ggf. Gerichtsverfahren 

 Ausführungsplanung 

 Bau  
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 aktueller Planungsstand 
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Situation nach der ersten Bürgerbeteiligung 

 118 Einwender fordern Nachbesserungen am geplanten landwirt-

schaftlichen Wegenetz 

 Unterschiedliche Interessen gegeneinander abwägen 

 Gleichbehandlung aller Betroffenen 

 Einbeziehung von Randbedingungen infolge des Erdinger Ring-

schlusses sowie des 4-streifigen Ausbaus der Flughafentangente Ost 

 

 Optimierung des landwirtschaftlichen Wegekonzeptes 

 Abstimmung mit allen Betroffenen  

(Informationsveranstaltung in Grucking am 18.05.2017,  

(Informationsveranstaltung in Langengeisling am 27.02.2018) 

 

 → Tektur und erneute Auslegung der Planfeststellungsunterlagen 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

1. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Bau-km 2+650 und 3+000 
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Konzept gemäß Planfeststellungsunterlagen 

Forderung nach einer Erschlie-

ßung der landwirtschaftlichen 

Flächen von mehreren Seiten 

kann nicht stattgegeben wer-

den. 

Im Zuge der Prüfung der Ein-

wendung stellte sich jedoch 

heraus, dass die Flur-Nrn. 

1336, 1337, 1338 und 1339 

nicht an das landwirtschaftliche 

Wegenetz angeschlossen sind. 
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Bereich Straßenbau 

1. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Bau-km 2+650 und 3+000 
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Lösungsvorschlag 

Anschluss aller Flurstücke an 

das landwirtschaftliche Wege-

netz nach Erwerb der Flur-Nrn. 

1336, 1337, 1338 sowie 1339 

und einer Neuordnung der Flur-

stücke mittels Flächentausch  

Vorteil:  

- geringerer Flächenbedarf 

Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 

geplante Änderungen in der Tektur 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

2. Öffentlicher Feld- und Waldweg unter der 

Fehlbachbrücke (BW 3/1, Bau-km 3+310) 
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Konzept gemäß Planfeststellungsunterlagen 

Wegeverbindung mit einer 

Schleife unter der Fehlbach-

brücke hindurch wird aufgrund 

des erforderlichen Flächenbe-

darfs und aufgrund der Umwe-

gigkeit abgelehnt. 

Die Wegeverbindung kann ent-

fallen, wenn eine alternative Er-

schließung der landwirtschaft-

lichen Flächen zwischen Fehl-

bach und Sempt möglich ist. 

 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

3. Feld- und Waldweg zwischen Bau-km 

3+550 und 3+925 inklusive Semptquerung 
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Konzept gemäß Planfeststellungsunterlagen 

Forderung nach einem Lücken-

schluss zwischen den landwirt-

schaftlichen Wegen südlich der 

ED 99 einschließlich einer neu-

en Brücke über die Sempt 

und einer zusätzlichen Verknüp-

fung in Richtung der nördlich 

der ED 99 gelegenen landwirt-

schaftlichen Flächen. 
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Lösungsvorschlag 
Mit Realisierung des geforderten Lückenschlusses südlich der ED 99 

(einschließlich zweiter Semptbrücke) und der zusätzlichen Anbindung 

der nördlich der ED°99 gelegenen landwirtschaftlichen Flächen durch 

einen Weg an der Sempt unter der ED 99 hindurch kann die Wegever-

bindung mit einer Schleife unter der Fehlbachbrücke hindurch entfal-

len. 

Vorteil:  

- geringere Umwegigkeit 
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Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 

Lückenschluss südlich ED 99 zwischen 

Bau-km 3+550 und 3+925 inklusive Semptquerung 

Weg unter der ED 99 hindurch zur Anbindung der 

nördlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen 

Schleife unter der Fehl- 

bachbrücke entfällt 

geplante Änderungen in der Tektur 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

3. Feld- und Waldweg zwischen Bau-km 

3+550 und 3+925 inklusive Semptquerung 
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Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 

geplante Änderungen in der Tektur 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

4. Fahrbahnbreite der St 2331 nach 

Abstufung zu einem Feld- und Waldweg 
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Konzept gemäß Planfeststellungsunterlagen 

Es wird gefordert, die Staats-

straße nördlich von Langengeis-

ling nach der Abstufung zu einem 

öffentlichen Feld- und Waldweg 

nicht auf 3,50 m zurückzubauen, 

da ansonsten aufgrund der stra-

ßenbegleitenden Entwässe-

rungsgräben ein Begegnungs-

verkehr mit landwirtschaftlichen 

Maschinen schwer möglich 

wäre. 
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4. Fahrbahnbreite der St 2331 nach 

Abstufung zu einem Feld- und Waldweg 
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Lösungsvorschlag 

Nach Abstufung der Staatsstra-

ße zu einem Wirtschaftsweg wird 

in Abstimmung mit der Stadt 

Erding eine befestigte Fahrbahn-

breite von 4,50°m verbleiben. 

Die Bankette werden standfest 

ausgebildet, sodass Begeg-

nungsverkehr möglich ist. 

Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 

geplante Tektur 

befestigte Fahrbahn- 

breite von 4,50 m 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Langengeisling und ED 20 
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Konzept gemäß Planfeststellungsunterlagen 

zusätzlicher Weg 

nördlich der ED 99 

zusätzlicher Weg 

südlich der ED 99 

Verschiebung der Überführung 

(BW 6/1) von Bau-km 6+155 

zum Bau-km 5+180 

Querung des Flie-

gerhorstgeländes 
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5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Langengeisling und ED 20 
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Lösungsvorschlag 
Die Querung des Fliegerhorstgeländes steht nicht im Zusammenhang 

mit dem Neubau der ED 99. Daher kann dieser Einwendung nicht 

nachgekommen werden. Bei der Planung der Nordanbindung soll 

eine mögliche Querung des Fliegerhorstgeländes geprüft werden. 

Die Verschiebung der Überführung (BW 6/1) von Bau-km 6+155 zum 

Bau-km 5+180 wird vorgenommen. 

Der Forderung nach einem zusätzlichen Wirtschaftsweg südlich der 

ED 99 zwischen Bau-km 5+180 und 6+155 wird nicht entsprochen. Die 

angrenzenden Flurstücke sind erschlossen. 

Der Forderung nach einem zusätzlichen Wirtschaftsweg nördlich der 

ED 99 für Zuckerrübentransporte zwischen Bau-km 6+720 und 7+700 

wird entsprochen. 
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Bereich Straßenbau 

5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Langengeisling und ED 20 
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Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 

geplante Änderungen in der Tektur 

Verschiebung der Überführung (BW 6/1) 

von Bau-km 6+155 zum Bau-km 5+180 



Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Langengeisling und ED 20 
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geplante Änderungen in der Tektur 

Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 
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5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Langengeisling und ED 20 
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Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 

geplante Änderungen in der Tektur 
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5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flä-

chen zwischen Langengeisling und ED 20 
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geplante Änderungen in der Tektur 

Planfeststellungsunterlagen vom 20.08.2014 



Staatliches Bauamt Freising 
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Auswirkungen der Nachbesserungen am 

geplanten landwirtschaftlichen Wegenetz 
 

zusätzlicher Grunderwerb 

Ausgleichskonzept 
Da der artenschutzrechtlich notwendige Ausgleichsflächenbedarf den 

Bedarf für die Eingriffe in den Naturhaushalt übersteigt, wird sich der 

Gesamtflächenbedarf nicht erhöhen.  

Anpassung der Entwässerungsplanung 

höhere Kosten 

erhöhter Unterhaltsaufwand  

für Städte und Gemeinden 
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Diskussion … 

1. Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen 

zwischen Bau-km 2+650 und 3+000 

2. Öffentlicher Feld- und Waldweg unter der Fehl-

bachbrücke (BW 3/1, Bau-km 3+310) 

3. Feld- und Waldweg zwischen Bau-km 3+550 

und 3+925 inklusive Semptquerung 

4. Fahrbahnbreite der St 2331 nach Abstufung zu 

einem Feld- und Waldweg 

5. Erschließung von landwirtschaftlichen Flächen 

zwischen Langengeisling und ED 20 
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Staatliches Bauamt Freising 
Bereich Straßenbau 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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