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Planungsziele der ED 99

4

Verkehrsanbindung des 

östlichen Landkreises Erding 

an den Flughafen München

Entlastung der Stadt Erding 

vom Durchgangsverkehr

Entlastung einzelner 

Gemeindestraßen vom 

Flughafen-Schleichverkehr 

(„inoffizielle Nordumfahrung“)
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Planungsablauf
 Vorplanung (Variantenvergleich)

 Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

 Planfeststellungsverfahren

- Auslegung der Unterlagen, Möglichkeit von Einwendungen

- Abstimmungen, Änderung der Planung, Bearbeitung der Einwände

- Änderung der Unterlagen, Beantragung einer „Tektur“

- Erneute Auslegung der Unterlagen, Möglichkeit von Einwendungen

- Beantwortung der Einwände

- Erörterungstermin *

- ggf. weitere Tekturen

- Planfeststellungsbeschluss

 ggf. Gerichtsverfahren

 Ausführungsplanung

 Bau

* Entscheidung der Planfeststellungsbehörde (13.11.2018), zunächst alle geplanten Änderungen als Tektur einzureichen und die 

vorliegenden Einwände erst im Nachgang zusammen mit den Einwänden zu den Tekturunterlagen zu beantworten.
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Bereich Straßenbau

Historie
 2007: Landkreis Erding beschließt, die Baulast für die ED 99 zu übernehmen

 30.10.2008: Vergabe der Ingenieurverträge und Beginn der konkreten 

Planungen (Untersuchung unterschiedlicher Trassenkorridore)

 2009: Durchführung der Verkehrserhebung

 Oktober 2011: Bekanntgabe, dass die Bundeswehr das Fliegerhorstgelände

aufgeben wird

 27.08.2014: Einreichung der Planfeststellungsunterlagen für die Wahltrasse 

Süd_2 bei der Regierung von Oberbayern

 29.09.2014: Einleitung des Planfeststellungsverfahrens durch die Regierung 

von Oberbayern

 Nov. 2014 bis März 2015: Öffentliche Auslegung der Unterlagen

 Februar, April und Sept. 2015: Erhalt der Einwände

 Bis Jan. 2016: Katalogisierung der insgesamt fast 5.000 Einwände von 

ca. 1.700 Einwendern nach Themenfeldern und Sachverhalten

 Seit Jan. 2016: Bearbeitung der aufwändigen Themenfelder, Bearbeitung 

von Einwänden, Erarbeitung der Tekturunterlagen
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Hauptthemenfelder

Klassifizierung als Kreisstraße

Variantenvergleich

Verkehrsgutachten

Landwirtschaftliches Wegenetz

Umweltbelange/Landschaftsplanung 

(Ausgleichsflächenkonzept)
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• Variantenvergleich: Fliegerhorsttrassen werden detaillierter untersucht, 

insbesondere bezüglich Artenschutzrecht und Lärmauswirkung

• Fortschreibung des Verkehrsgutachtens

• Umplanung von Knotenpunkten

• Optimierung des landwirtschaftlichen Wegenetzes

• Anpassung des Ausgleichskonzepts und der landschaftspflegerischen Beiträge 

• Kartierung des Amphibienvorkommens und Konkretisierung der 

Amphibienschutzanlage

• Kartierung von Brutvögeln als Grundlage für die Eignungsprüfung neuer 

Ausgleichsflächen

• Kartierung von Habitat- und Höhlenbäumen als Grundlage für die Beurteilung 

der Betroffenheit von Fledermäusen und Vögeln

• Prüfung von Existenzgefährdungen

• Erstellung von Textbausteinen für die Stellungnahmen zu den Einwänden

• Erstellung der Tekturunterlagen

Aufwändige Abstimmungen, sehr viel Detailarbeit

8

Was es zu tun gab/gibt (Auswahl) 
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Varianten
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Flieg_2

Flieg_1

Süd_3

Süd_1
Mitte_3

Mitte_2

Mitte_1

Nord

Süd_2



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Fliegerhorsttrassen
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Fliegerhorsttrassen wurden 

seinerzeit vor allem 

deshalb ausgeschlossen, 

weil sie den

Planungsabsichten der 

Stadt Erding widersprechen

(vgl. Aufstellungsbeschluss 

Bebauungsplan Nr. 211 

„Fliegerhorst“, 05.07.2012)

Quelle: www.erding.de/cms/fileadmin/user_upload/pdf/Sonstige/

Entwicklungsstudie_Fliegerhorst_0616.pdf
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Variantenvergleich Süd_2 vs. Flieg_1 bzw. 2

Problematik
Planungsabsichten der Großen Kreisstadt Erding auf dem Flieger-

horstgelände sind als alleiniges Hauptkriterium zum Ausschluss der 

Fliegerhorsttrassen rechtlich nicht ausreichend

Erfolgte Schritte
• Fortschreibung der Verkehrsprognose für die 

Fliegerhorsttrassen

• Lärmuntersuchungen (Schutzgut Mensch)

• Artenschutzrechtliche Untersuchung für das 

Fliegerhorstgelände auf der Grundlage vorhandener Daten

• Vergleich der Varianten anhand der Planungsziele der ED 99 

(noch nicht ganz abgeschlossen)



Staatliches Bauamt Freising
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Untersuchungsgebiet insgesamt:

 Ergebnis: 

Keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Trassen
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Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Süd_2

Flieg_1

Flieg_2

Lärm: Schutzgut Mensch 

– Erholung

 Belastung der Naherholungsbereiche 

beidseits der ED 20 (zwischen Grucking

und Unterstrogn) durch Süd_2

 Entlastung der Naherholungsbereiche 

beidseits der ED 20 (zwischen Grucking

und Unterstrogn) durch Flieg_1/2

 Stärkere Belastung des Fliegerhorstge-

ländes durch Flieg_1/2 als durch Süd_2

 Fazit: 

Flieg_1 und Flieg_2 zeigen bezüglich der 

landschaftsgebundenen Erholung 

geringe, aber keine entscheidungs-

erheblichen Vorteile gegenüber Süd_2
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Fazit
Die Varianten Flieg_1 und Flieg_2

stellen bzgl. des speziellen 

Artenschutzes im Vergleich mit 

der Variante Süd_2 günstigere 

Alternativen dar.

Betroffenheit streng 

geschützter Vogelarten
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Art Süd_2 Flieg_1 Flieg_2

Großer Brachvogel 

– Verlust von Revierfläche

Revier 1 35,7 ha 35,7 ha 35,7 ha

Revier 2 6,7 ha 5,0 ha 5,1 ha

Revier 3 2,6 ha 0,0 ha 0,0 ha

Kiebitz - Verlust von  Revieren 5 1 1

Feldlerche – Verlust von Revieren 18 6 6

Wiesenschafstelze – Verlust von Revieren 8 4 4

z. B. Kiebitz bei Variante Süd_2

z. B. Kiebitz bei Variante Flieg_1

z. B. Kiebitz bei Variante Flieg_2
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Bereich Straßenbau

Variantenvergleich

Im Variantenvergleich müssen zahlreiche 

Kriterien gegeneinander abgewogen werden, u.a.

 Erreichen der Planungsziele:

• Verkehrsanbindung des östlichen Landkreises Erding an den 

Flughafen München

• Entlastung der Stadt Erding vom Durchgangsverkehr

• Entlastung einzelner Gemeindestraßen vom Flughafen-

Schleichverkehr („inoffizielle Nordumfahrung“)

 Auswirkungen auf Schutzgüter:

Menschen, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 

Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter
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Variantenvergleich Süd_2 vs. Flieg_1 bzw. 2

Grundlagen für den Variantenvergleich liegen 

weitgehend vor, Fertigstellung steht noch aus

Vorläufiges Fazit:

 Planungsziele werden mit der Süd_2 besser erreicht 

als mit den Fliegerhorsttrassen (Reisezeiten sind 

deutlich kürzer)

 Kein signifikanter Unterschied bzgl. Schutzgut Mensch

 Fliegerhorsttrassen sind artenschutzrechtlich günstiger

 Fliegerhorsttrassen widersprechen Planungsabsichten 

der Stadt Erding

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 17



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Variantenvergleich

Fortschreibung Verkehrsgutachten

Umplanung Knotenpunkte 

Landwirtschaftliches Wegenetz

Ausgleichskonzept

Nächste Schritte

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 18



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Wesentliche Gründe für die Fortschreibung 

des Verkehrsgutachtens

Ergänzung der B 388 Ostumfahrung Erding (neu im 

Vordringlichen Bedarf, BVWP 2030, beschlossen am 

03.08.2016)

Detailliertere Betrachtung Fliegerhorsttrassen (in der 

gleichen Tiefe wie die Süd_2)

 Aktualisierung der verkehrstechnischen 

Berechnungen hinsichtlich der 

Leistungsfähigkeit aller geplanten 

Knotenpunkte

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 19



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Variantenvergleich

Fortschreibung Verkehrsgutachten

Umplanung Knotenpunkte 

Landwirtschaftliches Wegenetz

Ausgleichskonzept

Nächste Schritte

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 20



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Folgende Knotenpunkte der Wahltrasse 

Süd_2 werden auf Grund der Aktualisierung 

des Verkehrsgutachtens umgeplant:

FTO                          St 2331                                 B 388
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FTO: Knotenpunkt gemäß 

Planfeststellungsunterlagen
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Gemäß der 

Fortschreibung des 

Verkehrsgutachtens 

wären die Aus- und 

Einfädelfahrstreifen an 

der ED 99 in der 

Morgen- bzw. in der 

Abendspitze deutlich 

beeinträchtigt. 



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

FTO: Knotenpunkt gemäß Tekturunterlagen
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Zur Erhöhung der 

Verkehrsqualität und 

Verkehrssicherheit 

werden die Ein- bzw. 

Ausfädelfahrstreifen an 

der ED 99 von 150 m 

auf 250 m verlängert.



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

St 2331: Knotenpunkt gemäß 

Planfeststellungsunterlagen
einstreifiger Kreisverkehr mit drei Bypässen
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Gemäß der Fortschreibung des Verkehrsgutachtens ist die 

Leistungsfähigkeit eines Kreisverkehrs mit einem Bypass (St 2331 –

ED 99) ausreichend



Staatliches Bauamt Freising
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St 2331: Knotenpunkt gemäß 

Tekturunterlagen
einstreifiger Kreisverkehr mit einem Bypass

 Die Bypässe ED 99 – St 2331 und ED 99 West – ED 99 Ost         

werden nicht realisiert
ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 25



Staatliches Bauamt Freising
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B 388: Knotenpunkt gemäß 

Planfeststellungsunterlagen
Planfreier Anschluss 
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Unterstrogn

Auf Bitte des Landkreises wurde 

die Möglichkeit eines Kreisverkehrs 

überprüft.

Es wurde ein Variantenvergleich 

zwischen zwei Varianten 

durchgeführt.



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

B 388: Umplanung des Knotenpunkts

Variante 1 Variante 2
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Unterstrogn Unterstrogn



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

B 388: Entscheidung für Variante 1

Zwar gibt es folgende Nachteile: 

• archäologische Verdachtsflächen werden tangiert

• ED 20 und ED 99 werden parallel geführt 

• Längere Fahrstrecke von B 388 (Lage Kreisverkehr Variante 2) bis zum 

Kreisverkehr ED 99/ED 20

… trotzdem überwiegen die Vorteile:

• kürzere Baulänge

• geringerer Flächenverbrauch 

• geringere Versiegelung 

• weniger Zerschneidung landwirtschaftlicher Flächen

• geringfügig geringere Beeinträchtigung von Wiesenbrütern

• geringere Kosten
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Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Landwirtschaftliches Wegenetz

118 Einwender forderten Nachbesserungen hinsichtlich 

des geplanten landwirtschaftlichen Wegenetzes

Optimierung des landwirtschaftlichen Wegenetzes

Öffentlichkeitsveranstaltungen: 

• 18.05.2017 in Grucking

• 27.02.2018 in Langengeisling

Einarbeitung des abgestimmten Netzes in die 

Tekturunterlagen

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 30



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

(1) Bereich FTO
Bau-km 0+000 bis 1+000
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Konzept gemäß Planfeststellung
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(1) Bereich FTO
Bau-km 0+000 bis 1+000
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Konzept gemäß Tekturunterlagen

Durch die Verlängerung der Ein- und 

Ausfädelstreifen an der ED 99 

verschiebt sich auch der parallel 

geführte Wirtschaftsweg geringfügig
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(2) Bereich zwischen FTO und Erdinger 

Ringschluss, Bau-km 1+000 bis 2+050 
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Konzept gemäß Planfeststellung

Konzept gemäß Tekturunterlagen

Erschließung durch Planung des 

Erdinger Ringschlusses gewährleistet



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

(3) Bereich zwischen Erdinger Ringschluss 

und  Kronthaler Weiher, Bau-km 2+050 bis 3+150

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 34

Konzept gemäß Tekturunterlagen

Konzept gemäß Planfeststellung

Erschließung durch Planung des 

Erdinger Ringschlusses gewährleistet



Staatliches Bauamt Freising
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(4) Bereich zwischen Fehlbach und Sempt
Bau-km 3+150 und 4+000
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Lückenschluss südlich ED 99 zwischen

Bau-km 3+550 und 3+925 inklusive Semptquerung

Weg unter der ED99 hindurch zur Anbindung der

nördlich gelegenen landwirtschaftlichen Flächen

Schleife unter der Fehl-

bachbrücke entfällt

Konzept gemäß Planfeststellung

Konzept gemäß Tekturunterlagen

Verbreiterung und 

Asphaltierung des 

Weges zwischen 

Bau-km 3+925 und 

Alter Römerstraße



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

(5) Bereich zwischen St 2331 und St 2082, 
Bau-km 4+000 bis 5+050
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Konzept gemäß Planfeststellung
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Bereich Straßenbau

(5) Bereich zwischen St 2331 und St 2082, 
Bau-km 4+000 bis 5+050
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Konzept gemäß Tekturunterlagen

Die St 2331 

wird zum Feld-

und Waldweg 

abgestuft und 

auf eine Breite 

von 4,5 m 

zurückgebaut

Wegverbindung über 

nicht mehr 

vorhandenen 

Wirtschaftsweg auf 

Flurnummer 573 wird 

wiederhergestellt

Verbreiterung 

und 

Asphaltierung 

des Weges 

zwischen 

Bau-km 3+925 

und Alter 

Römerstraße
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(6) Bereich zwischen St 2082 und ED 20 
Bau-km 5+050 bis 6+050

Verschiebung der Überführung (BW 6/1) von 

Bau-km 6+155 zum Bau-km 5+180

Konzept gemäß Planfeststellung

Konzept gemäß Tekturunterlagen

Wirtschaftsweg entfällt
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(6) Bereich zwischen St 2082 und ED 20
Bau-km 6+050 bis 7+050
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zusätzlicher Weg für 

Zuckerrübentransporte

Verschiebung der Überführung (BW 6/1) 

von Bau-km 6+155 zum Bau-km 5+180

Konzept gemäß Planfeststellung

Konzept gemäß Tekturunterlagen



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

(7) Bereich ED 20
Bau-km 7+050 bis 8+150
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Konzept gemäß Planfeststellung

Konzept gemäß Tekturunterlagen

zusätzlicher Weg nördlich 

der ED 99 für 

Zuckerrübentransporte



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

(8) Bereich Anschluss B 388
Bau-km 8+150 bis Bauende
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Konzept gemäß Planfeststellung



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

(8) Bereich Anschluss B 388
Bau-km 8+150 bis Bauende
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Konzept gemäß Tekturunterlagen

Anpassung des 

landwirtschaftlichen 

Wegenetzes an die 

neue Knotenpunktform



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

Variantenvergleich

Fortschreibung Verkehrsgutachten

Umplanung Knotenpunkte 

Landwirtschaftliches Wegenetz

Ausgleichskonzept

Nächste Schritte

ED 99  - Vorstellung Tekturunterlagen  - Strukturausschuss  - 08.07.2019  - Landratsamt Erding 43



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau
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Problematik
Vielfältige Einwendungen (u. a. Höhere Naturschutzbehörde, Stadt 

Erding, Gemeinden und 16 anwaltlich vertretene private Einwender)

Zusammenspiel der Ausgleichkonzepte zur ED 99 und zum Erdinger 

Ringschluss

Großer Flächenbedarf zur Verwirklichung des Ausgleichskonzeptes

Wesentliche Änderungen
 Verlagerung der Ausgleichsfläche für Bodenbrüter vom Notzinger

Moos 

 in die Rosenau (Langenpreising) bzw. 

 auf verschiedene, im Landkreis verteilte Flächen

 Verlagerung der Ausgleichsflächen für Spechte von westlich 

Eichenkofen nach westlich Notzinger Weiher

 Konkretisierung der Amphibienschutzanlage



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

1 A CEF: 

Zauneidechsen

2 A FCS: 

Spechte, Kuckuck und Pirol

3 A CEF: 

Rebhuhn und Wachtel

4 A FCS: 

Gr. Brachvogel, Feldlerche, 

Kiebitz, Wiesenschafstelze

∑ Ai = ca. 37 ha

Rosenau

Ausgleichskonzept gemäß

Planfeststellungsunterlagen
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4 A FCS
32 ha

2 A FCS
3 ha

3 A CEF
0,50 ha

1 A CEF
1,37 ha

Erding

Eitting

Oberding

Schwaig

Fraunberg

Bockhorn

Reisen

Flughafen

München

Notzing

Langenpreising

Troll

Moosburg a.d.Isar



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Ausgleichskonzept gemäß 

Tekturunterlagen
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1 A CEF: 

Zauneidechsen

2 A FCS: 

Spechte, Kuckuck und Pirol

3 A CEF/FCS: 

Rebhuhn und Feldlerche

4 A FCS, 5 A FCS: 

Gr. Brachvogel, Feldlerche, 

Kiebitz, Wachtel, Wiesen-

schafstelze

6 A FCS: 

Feldlerche, Wachtel

∑ Ai = 33,17 ha

Rosenau

1 A CEF
1,37 ha

3 A CEF/FCS
0,50 ha

2 A FCS
3,00 ha

6 A FCS
6,17 ha

Erding

Eitting

Oberding

Schwaig

Fraunberg

Bockhorn

Reisen

Flughafen

München

Notzing

Langenpreising

Troll

Moosburg a.d.Isar

4 A FCS + 5 A FCS
11,63 + 10,50 ha



Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Inhaltsverzeichnis
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Variantenvergleich

Fortschreibung Verkehrsgutachten

Umplanung Knotenpunkte 

Landwirtschaftliches Wegenetz

Ausgleichskonzept

Nächste Schritte
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Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Nächste Schritte

 Einreichung der 1. Tektur der Planfeststellungsunterlagen bei der 
Regierung von Oberbayern

 Auslegung der 1. Tektur 
und Möglichkeit für Betroffene, Einwendungen zu erheben

 Beantwortung der Einwände zur Planfeststellung und zur 1. Tektur 

 Erörterungstermin 

 ggf. weitere Tekturen

 Planfeststellungsbeschluss

 Klagemöglichkeit

 ggf. Gerichtsverfahren

 Baurecht
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Staatliches Bauamt Freising
Bereich Straßenbau

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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